

Cronograma de las Sesiones de Trabajo

Semana	Fecha	Actividad	Observaciones
1	Lu 2 – Vi 6 dic.	Registrar en la plataforma los rubros pendientes por parte de cada uno de los países que participan en el proyecto.	
2	Lu 9 – Vi 13 dic.	Se circularán por correo electrónico, entre las personas expertas del Grupo 1, los siguientes apartados, con el objetivo de recabar sus observaciones, sugerencias y cambios. <ul style="list-style-type: none"> • Introducción • Antecedentes 	
3	Lu 6–Vi 10 ene.	Se circularán por correo electrónico, entre las personas expertas del Grupo 1, los siguientes apartados, con el objetivo de recabar sus observaciones, sugerencias y cambios. <ul style="list-style-type: none"> • Metodología 	
4	Lu 13– Vi 17 ene.	Se circulará por correo electrónico, entre las personas expertas del Grupo 1, el inciso: <ul style="list-style-type: none"> a) Gestión judicial para fortalecer la labor de los órganos jurisdiccionales os siguientes aparados, con el objetivo de recabar sus observaciones, sugerencias y cambios.	
5	Lu 20– Vi 24 ene.	Se circulará por correo electrónico, entre las personas expertas del Grupo 1, el inciso: <ul style="list-style-type: none"> b) Servicios electrónicos a la ciudadanía 	
6	Lu 27– Vi 31 ene.	Se circularán por correo electrónico, entre las personas expertas del Grupo 1, los siguientes incisos del apartado de análisis: <ul style="list-style-type: none"> c) Políticas para fortalecer la cultura digital d) Indicadores y modelos de monitoreo, supervisión y seguimiento e) Herramientas de inteligencia artificial, automatización y digitalización 	

		f) Ciberseguridad	
7	Lu 3– Vi 7 febr.	Se circularán por correo electrónico, entre las personas expertas del Grupo 1, los siguientes apartados <ul style="list-style-type: none">• Conclusiones• Recomendaciones	